

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 INITIAL 2024

N°	Noms des marchés	Régime	Prévision	Réalisation	Montant en passation (1)	Caractéristiques		Dossier d'Appel d'Offres				Exécution				Délai d'exécution (17)	Source de financement
						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Marchés de Travaux en deux (2) lots: Lot 1 construction de quatre (4) salles de classe et Lot 2 travaux de construction d'un abattoir à Falmei	SG	Réalisation		AOON	61 000 000	22/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	17/09/2024	24/09/2024	03/10/2024	3 mois	FISAN	
2	Réalisation d'un abattoir à Belkharé et d'une zone d'habitat à Sahouli	Prévision	Réalisation		AOON	44 000 000	29/07/2024	07/08/2024	09/08/2024	09/09/2024	13/09/2024	24/09/2024	01/10/2024	10/10/2024	2 mois	FISAN	
3	Construction de neuf (9) salles de classes dans la commune rurale de Falmei	Prévision	Réalisation		AOON	104 433 600	22/07/2024	30/07/2024	02/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	03/10/2024	120 jours	FCSF	
4	Recrutement d'un Assistant en Matière d'ouvrage	Prévision	Réalisation			6 500 000			30/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	01/09/2024	120 jours	FCSF	
5	Salariés contractuels des Travaux de construction des neuf (9) salles de classe	Prévision	Réalisation			12 304 386			30/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	01/09/2024	120 jours	FCSF	
<b>Coût total prévision</b>						<b>218 377 986</b>											

15/07/2024

